
           

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsługi 

1 Gimnazjum nr 2 ul. Słowiańska 1 W-30 285,00  

2 Gimnazjum nr 2 ul. Słowiańska 1 W-40 80,00  

3 Słowiańska 3 W-50 40,00

4 Słowiańska 3A W-60 21,00

5 KRUS ul. Armii Krajowej 25 W-70 26,00

6 Kopernika 5 W-100 38,00

7 Sokola 3 W-110 127,00

8 Sokola 2 W-120 43,00

9 11-listopada 10 W-130 84,00

10 Kopernika 1 W-150 169,00

11 Kopernika 1 W-150A 101,00

12 Kopernika 6, przedszkole (WTZ -59,4 kW i Biblioteka -33 kW) W-160 124,00

13 Składowa 5b W-170 97,00

14 Składowa 3A W-180 124,00

15 Składowa 1 W-190 66,00

16 11-go listopada 4 W-200 70,00

17 11-listopada 6 W-210 70,00

18 11-go listopada 23 W-220 141,00

19 Kopernika 2/4 W-230 82,00

20 Składowa 5A W-240 105,00

21 WIOŚ ul. Armii Krajowej 9 W-250 20,00

22 Składowa 5 W-260 71,00

23 Składowa 7, Armii Krajowej 3 W-270 186,00

24 Składowa 3 W-280 100,00

25 Składowa 6 W-290 89,00

26 Składowa 4 W-300 58,00

27 Plac Wolności 9 W-310 569,00

28 Plac Wolności 2 W-320 86,00

29 Plac Wolności 1 W-330 50,00

30 11 Listopada 2 W-340 100,00

31 Plac Wolności 10 35,00

32 Armii Krajowej 23 17,00

33 Sokola 4 60,00

3 334,00

34 Węzeł grupowy Plac Wolności 6 W-5 700

35
Budynki Gołdapska - węzeł grupowy w budynku kotłowni 
miałowej Tabex

1610

36  Starostwo Powiatowe ul. Kolejowa 32 690

37 ZSLIZ ul. Gołdapska 29 1061

38 hotel "Olecko", ul. Parkowa 11 400

39 MOSIR 820

40 Budynek mieszkalny, wielorodzinny, ul. Armii Krajowej 30 W-80 80

41 Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Armii Krajowej 26 W-90 160

42
Ośrodek Szkolno-Wychowaczy dla Dzieci Głuchych, Słowiańska 
2 W-20

430

Kotłownia, ul. Składowa 3a

Węzeł grupowy SM Olecko

RAZEM WĘZŁY PEC OLECKO

Węzły nowe

2021

załącznik 4/4

Czas 
realizacji  (w 

m-cach)
2020

Nr Zadania 
(kontraktu/obi
ektu/ elementu 

odrębnego 
odbioru/
elementu 

rozliczenia)

Adres węzła
Początek Koniec 2019

Faza realizacji 
 (Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwanie wad i usterek)

Harmonogram Realizacji Projektu - Budowa węzłów cieplnych
Tytuł: Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Olecka w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacja niskiej emisji

Nr węzła Moc



           
43 UM Olecko 120

44 Przedszkole ul. Zielona 1 180

45 Plac Wolności 11a 30

46 Projektowany budynek wielorodzinny ul. Sokola 62

5 643,00

9 677,00

47 Stacja wymiennikowo-pompowa ul. Gołdapska 22 10 000,00

OGÓŁEM WĘZŁY 

RAZEM WĘZŁY NOWE


