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Analiza procedur postepowania dotyczacych inwestycji drogowych

Przygotowywanie inwestycji drogowej do realizacji, zgodnie z zatwierdzong uchwalg
budzetowa, poprzedzane jest analiza oraz okresleniem warunkéw i zakresu budowy lub
przebudowy drogi, we wspdlpracy z zarzgdea drogi.

Procedura przygotowania inwestycji do realizacji przebiega nastgpujgco:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej

1) uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzajgcej brak potrzeby lub
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko;

2) uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku drogi publicznej)
lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) opracowanie przez uprawnionego projektanta projektu budowlanego wraz z informacja bioz.
W trakcie realizacji projekt uzgadniany jest z:

a) Zarzadcg drogi; T
b) Zarzadca sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych w drodze (sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, kanalizacje deszczowe, sieci energetyczne, gazowe itp.); -

3) W przypadku projektowania nowych sieci uzbrojenia terenu w projektowanej drodze, nalezy
uzyska¢ warunki techniczne przylaczenia do danej sieci od jej zarzadey (np. w przypadku
projektowania linii o$wietleniowej od PGE), a nastgpnie projekt wymaga uzyskania
pozytywnej opinii rady koordynacyjnej ZUD - zespolem uzgadniania dokumentacii
projektowej, dziatajacym przy Starostwie Powiatowym.

4) oile jest to potrzebne, wykonanie projektéw branzowych usunigcia kolizji z uzbrojeniem
podziemnym (sieci wodociagowe, kanalizacyjne, kanalizacje deszczowe, sieci energetyczne,
gazowe itp.) oraz uzyskanie pozytywnej opinii rady koordynacyjnej ZUD — zesp6t uzgadniania
dokumentacji projektowej, dziatajacy przy Starostwie Powiatowym;

5) o ile jest potrzebny, sporzadzenie operatu wodnoprawnego (np. na przebudowe mostu,
przepustu) i uzgodnienie z Zarzadem Melioracji i Urzgdzen Wodnych oraz decyzji udzielajace;
pozwolenia wodnoprawnego (Starosta Olecki);

6) uzgodnienie projektu budowlanego z zarzadca drogi;

7) uzgodnienie projektu z zarzadca drogi, z ktéra ma polgczenie projektowana droga
(powiatowa, wojewddzka, krajowa);

8) uzyskanie opinii projektu stalej organizacji ruchu w Policji i zarzgdcy drogi oraz uzyskanie
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w organie zarzadzajacym ruchem na drodze;

9) o ile jest potrzebne, wykonanie podziatéw nieruchomosci, pod poszerzenie pasa drogowego
(odrebna procedura przygotowania inwestycji drogowej wynikajgca z  ustawy



7z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych tj. Dz. U. z 2005 r. poz. 2031 z p6zn. zm.). Decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej zatwierdza si¢ podzial nieruchomosci. W takich przypadkach
gmina po przejeciu z mocy prawa nieruchomosci na poszerzenie pasa drogowego, zobowigzana
jest wyplaci¢ odszkodowanie dotychczasowym wiascicielom nieruchomosci (uzytkownikom
wieczystym itp.).

10) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych.
II. Realizacja inwestycji

1) Ogloszenie przetargu zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami) w przypadku wartosci zamowienia
przekraczajacej 30 000 Euro lub zgodnie z Zarzadzeniem Nr ORN.00050.2015
Burmistrza Olecka z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
udzielania zamoéwien publicznych, ktérych wartosé nie przekracza wyrazonej w zlotych
rownowartosci kwoty 30 000 euro bez podatku od towaréw i ustug w Urzedzie
Miejskim w Olecku, na wykonanie robét budowlanych i sprawowanie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego

2) Rozstrzygnigcie przetargu lub wyboru ofert

3) Podpisanie umowy w wykonawca rob6t budowlanych

4) Podpisanie umowy z Inspektorem nadzoru

5) Ogloszenia w terenie o rozpoczgeiu inwestycji i utrudnieniach

6) Realizacja inwestycji

7) Odbidr techniczny inwestycji. W odbiorze uczestnicza:

- przedstawiciele Gminy Olecko
- inspektor nadzoru inwestorskiego
- przedstawiciele zarzadcow sieci.

Po zakonczeniu inwestycji, co roku w okresie gwarancji, przeprowadzane sg, zgodnie z umowa,
przeglady gwarancyjne. Przeglady zwolywane sa rowniez w przypadku wystgpienia usterki.

Podczas konstrukcji projektu budzetu na dany rok, Gmina Olecko planujgc inwestycje
drogowa, wystepuje do PGE Oddziat Biatystok, z informacjg o planowych inwestycjach, w celu
wspolnej koordynacji zadan inwestycyjnych. Jednak zdarza sig, ze ze wzgledow
proceduralnych, ekonomicznych, organizacyjnych - Spétki nie udaje si¢ skoordynowac
inwestycji. Zarowno Gming jak i PGE obowiazuje Prawo Zamoéwien Publicznych.
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